

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 2023/10/01

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

: Obec Veľké Kostoľany

Zastúpený
Bankové spojenie

M. R. Štefanika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
: Mgr. Gilbert Liška, starosta obce

Číslo účtu

: Prima banka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
: SK36 5600 0000 0011 3027 7002

IČO
DIČ

SK88 0900 0000 0002 8066 3748
: 00 313 149
: 2020531018

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. ZHOTOVITEĽ

: CS, s.r.o.

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského
listu alebo iného oprávnenia na podnikanie

Strojárska 5487, 917 02 Trnava

Zastúpený
Bankové spojenie

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vl.č. 21753/T

: Ing. Igor Baďura, konateľ
: VUB, a.s.

Číslo účtu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
:SK1502000000002440132356

IČO
DIČ

SK1211110000001212273208
: 44101937

IČ DPH

: 2022578954
: SK2022578954

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia Článku IX. bod 9.1 predmetnej ZoD č. 2023/10/01 na realizáciu stavby: „*Inžinierske siete a dopravné stavby ul. Záhumenská, Veľké Kostoľany – 2. etapa*“ sa dohodli upraviť a doplniť takto:

Čl. IV.
CENA DIELA

V Čl. IV Cena diela sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

	bez DPH	DPH	s DPH
Cena diela ZoD	484 521,10 €	96 904,22 €	581 425,32 €
Dodatok č.1	20 033,58 €	4 006,72 €	24 040,30 €
Cena diela ZoD + Dodatok č.1	504 554,68 €	100 910,94 €	605 465,62 €

Odôvodnenie:

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo č. 2023/10/01 sa vyskytla nevyhnutná potreba uskutočnenia prác v rozsahu podľa prílohy č.1 tohto Dodatku č.1, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Stavebné práce v rozsahu podľa prílohy č.1 – Rozpočet k Dodatku č.1 vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.8 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

16.9 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

16.10 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení.

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 1.8.2024

V Trnave, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Gilbert Liška, starosta obce

Ing. Igor Baďura, konateľ

Príloha: č.1. ROZPOČET navyše prác