

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 17.08.2020

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

so sídlom:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej v texte ako „**Objednávateľ**“)

Obec Veľké Kostoľany

Obecný úrad Veľké Kostoľany

Mgr. Gilbert Liška

00313149

2020531018

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN číslo účtu:

Číslo tel. :

Zapísaný v Obchodnom registri – Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 34126/T

(ďalej v texte ako „**Zhotoviteľ**“)

KOVOSPAL Vrbové, s.r.o.

ul. Bernoláková č. 542/40, 922 03 Vrbové

Igor Spál, konateľ

477 13 071

SK2024048807

Tatra banka, a.s.

SK71 1100 0000 0029 2191 0438

+421 911 613 172

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 17.08.2020 (ďalej zmluva), predmetom ktorej je vykonanie diela - výroba a montáž kovových prvkov na obecnom cintoríne, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

V čl.III Cena za vykonanie diela sa mení cena diela, nakoľko došlo k navýšeniu objemu prác. Dôvod navýšenia je výroba a osadenie troch kovových polí oplotení, ktoré neboli súčasťou projektu Oplotenie cintorína Veľké Kostoľany.

Cena práce navyše je 1230,00 Eur s DPH, ktorá bude zvlášť fakturovaná po jej dokončení a odsúhlasení objednávateľom.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 17.08.2020 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Tento dodatok č.1 je spísaný a uzavretý na základe slobodnej vôle a ako znak súhlasu s jeho obsahom ho vlasnoručne podpisujú.

Tento dodatok č.1 je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno obdrží zhotoviteľ.

Vo Veľkých Kostoľanoch, 17.02.2021

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Obecný úrad V.Kostoľany
starosta obce

.....
Kovospal Vrbové spol. s.r.o.
konateľ-Igor Spál