

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia vjazdov, chodníka a dobudovanie chodníka
Trnavská cesta v obci Veľké Kostol'any “
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej tiež „ZoD“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Veľké Kostol'any**
 Obecný úrad
 M. R. Štefánika 800/1
 922 07 Veľké Kostol'any

zastúpený : Mgr. Gilbert Liška, starosta obce
bankové spojenie : Prima banka
číslo účtu : SK36 5600 0000 0011 3027 7002
IČO : 00313149
DIČ : 2020531018

(ďalej v texte **objednávateľ**)

Zhotoviteľ: **NORMA stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.**
 913 21 Trenčianska Turná č. 1420

zastúpenie : Ing. René Micka, konateľ spoločnosti
bankové spojenie : VÚB banka
číslo účtu : SK60 0200 0000 0017 5559 5756
IČO : 34148159
IČ-DPH : SK2020387633
Telefón, fax : 0905521625
Obchodný register OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 1282/R

(ďalej v texte **zhotoviteľ**)

Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo sa menia nasledujúce články a ustanovenia zmluvy.

Článok IV. Cena a úhrada za práce

1. Cena za dielo sa mení nasledovne:

Pôvodná cena **48.971,43 EUR bez DPH** (na základe ZoD) sa znížila o nerealizované práce na sumu **44.658,75 EUR bez DPH** (na základe rozpočtu upraveného o nerealizované položky) a zároveň sa **zvyšuje o naviac práce o 19.704,77 EUR bez DPH** na základe vzájomne odsúhlasených položiek podľa priloženej objednávky prác naviac **na cenu:**

Celková cena**Spolu bez DPH: 64.363,52 EUR****DPH 20%: 12.872,70 EUR****Spolu s DPH: 77.236,22 EUR****Článok VIII. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorého objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
3. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Vo V. Kostolčanoch, dňa

V T. Turnej, dňa
..........
objednávateľ

Prílohy k dodatku:

Príloha č. 1: Rekapitulácia navyše prác