

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie stavby:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Veľké Kostoľany
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov zo dňa 19.6.2025

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

: Obec Veľké Kostoľany

Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
IČ DPH

: Mgr. Gilbert Liška
: Prima banka, a.s.
: SK36 5600 0000 0011 3027 7002
: 00313149
:

1.2. ZHOTOVITEĽ

: GRUKOL, s.r.o.

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského
listu alebo iného oprávnenia na podnikanie
Zastúpený

: Vložka číslo: 53075/T
: Jakub Kolarovič

Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH

: Tatra banka, a.s.
: SK23 1100 0000 0029 4714 8277
: 55102905
: 2121875932
: SK2121875932

Čl. II. ČAS PLNENIA

1. Podľa Čl. V, ods. 5.1 zmluvy sa Objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene termínu začiatku výstavby.

Termín začiatku výstavby sa mení nasledovne: po obdržaní súhlasného stanoviska, ktorým poskytovateľ dotácie – Environmentálny fond Bratislava akceptuje proces kontroly verejného obstarávania na dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 3.9.2025

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 3.9.2025

Objednávateľ

Zhotoviteľ