

Novosedlík, spol. s r.o.
IČO: 34104402
Sídlo: Chotárna 41, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 741 56 84-5
Fax: +421 37 741 56 84-5

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2023

Číslo Zhotoviteľa: 149/2023

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I. - Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Veľké Kostolany**
Sídlo: M. R. Štefánika 800/1, 922 07, Veľké Kostolany
V zastúpení: Mgr. Gilbert Liška - starosta
IČO: 00 313 149
DIČ: 2020531018
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK36 5600 0000 0011 3027 7002
Telefón: +421 33 285 13 16
E-mail: velkekostolany@velkekostolany.sk
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Novosedlík, spol. s r.o.**
Sídlo: Chotárna 41, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK87 1111 0000 0066 0735 5016
IČO: 34 104 402
DIČ: 2020409930
Reg. č. z Obchodného registra: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 406/N
Tel.: +421 37 741 56 84-5
(ďalej len "zhotoviteľ")

V zmysle čl. IX Zmluvy o dielo – Zmeny diela, si zmluvné strany dohodli možnosť zmien a doplnkov Zmluvy formou písomného dodatku k Zmluve a uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2023, Číslo Zhotoviteľa: 149/2023 (ďalej len Zmluva"), ktorým sa menia a dopĺňajú vybrané ustanovenia Zmluvy na realizáciu stavebných prác pod názvom: „**Pristavba k Materskej škole Veľké Kostolany**".

Článok II. – Predmet Dodatku

- (1) Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Zhotoviteľa 149/2023 zo dňa 05.12.2023, je úprava pôvodného ustanovenia Zmluvy, V článku V. Čas plnenia, bod 5.5. v ktorom sa vypúšťa: „a zároveň vydaním správy o ukončení kontroly verejného obstarávania“ a „Objednávateľ bude priebežne informovať zhotoviteľa o predbežnom termíne výstupov kontroly a následne po kontrole ho bezodkladne informuje o nadobudnutí účinnosti zmluvy“.
- (2) V článku V. Čas plnenia, bod 5.5. sa pôvodne znenie ustanovenia Zmluvy v plnom rozsahu nahrádza novým znením:
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom účinnosti zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku prostredníctvom ktorého zamýšľa Objednávateľ financovať časť diela a zároveň dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa, ktorým je internetová stránka Objednávateľa.

Článok III. – Spoločné a záverečné ustanovenia

- (1) Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú zachované a nezmenené.
- (2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- (3) Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 4 rovnopisy pre Objednávateľa.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú.

Vo Veľkých Kostoľanoch, dňa 12.8.2024

V Nitre, dňa 08.08.2024

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

.....
Mgr. Gilbert Liška
starosta obce Veľké Kostoľany

.....
Ing. Miroslav Novosedlík
konateľ spoločnosti Novosedlík, spol. s r. o.