DODATOKE. 1. k Zmluve o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor3ich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nézov: Obec Vel'ké Kostol'any

Adresa: M.R. Stefanika 800/1, 922 07 Velké Kostolany

Zastupca vo veciach

zmluvnych: Megr. Gilbert Ligka

ICO/DIC: 00313149/ 2020531018

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

Cislo ti¢tu: SK36 5600 0000 0011 3027 7002
2. Zhotovitel:

Nazov: MM Stavex s.r.o.

Adresa: Komenského 24

C. tel.: 033/7727191

Zastupca vo veciach:

A/ zmluvnych: Ing. Milan Maco

B/ technickych: Ing. Milan Maco

ICO: 47730145

IC pre DPH: SK2024074184

Bankové spojenie: VUB Piestany

Cislo aétu: SKé61 0200 0000 0032 5894 9559

Zapisany v OR OS Trnava odd Sro, vl. C. 34320/T

Preambula

Objednavatel' vyhlasil v sulade s § 117 a ustanovenim zak. 343/2015 Z.z.o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov verejnil sit'az, predmetom ktorej si stavebné préace
»Pristavba garaZe k hasi¢skej zbrojnice Vel’ké Kostol’any.

C1. 3. Cena diela

3.1. Nazéklade zmeny poziadavky objednéavatel’a bude zmena:
- zvy$enie podlahy z dévodu odvodnenia + vystuz zakl. dosky
suma bez DPH 1915,69 €

- zmena $irky garazovych bran z 2400 mm na 3000 mm, vy3ka zostava u oboch bran nezmenena.
rozdiel medzi cenou z rozpo¢tu a novou ponukovou cenou za priemyselné brany

2 560,20 €
- preklady nad priemyselné garazové brany 3500 mm - 6 ks 533,00 €
- povodné ocel'ové schodisko sa meni na podestové, pocet schodov 2 x 9, §irka 1 m
z mriezkového rostu
- rozdiel medzi cenou z rozpoctu a novou ponukovou cenou 2 309,00 €



Suma spolu bez DPH 7 317,89 €
DPH 20 % 1 463,57 €
Suma spolu s DPH 8 781,46 €

Zhotovitel' ma pravo vystavit' faktiiru za préce realizované v zmysle Dodatku &. 1 po ich riadnom vykonani.

C1.13 Zsveretné ustanovenia
Tento dodatok ¢&. 1 nadobtida platnost’ a i¢innost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ustanovenia
Zmluvy o dielo zo diia 1.7.2019 nedotknuté tymto dodatkom ostévajii nezmenené v platnosti. Tento Dodatok &. 1

Je vyhotoveny vo dvoch vyhotovenia, z ktorych si objednévatel a dodavatel ponechd po jednom vyhotovent.

Vo Velkych Kostol'anoch , diia 7.10.2019 V Piest'anoch, diia 7.10.2019
Objednavatel Zhotovitel’
Obec Vel'ké Kostol'any ] MM Stavex s.r.0.



